

クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 29 年 1 月》

草津市 環境経済部
廃棄物処理施設建設室

主な工事内容 (H29. 1)


1 熱回収棟工事

4階躯体のコンクリート打設を行いました。



2 熱回収棟工事

煙突工事に着手しました。



3 管理・啓発棟工事

基礎コンクリート打設を行いました。



4 事業用地の全景（前月との比較）



H28.12月末頃



H29.1月末頃

リサイクル棟

熱回収棟

管理・啓発棟