

審議会における協議スケジュール（予定）

資料1

変更前

開催月			主な協議内容(案)
令和元年度	11月 21日	第1回	<ul style="list-style-type: none"> 協議スケジュール 一般廃棄物処理状況の整理 ごみ組成分析調査案 市民・事業者アンケート調査案
	12月 23日	第2回	<ul style="list-style-type: none"> 本市のごみ処理施設の見学 (草津市立クリーンセンター施設見学) 施策進捗状況の整理
	1月 30日	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ組成分析調査速報 市民アンケート調査速報 事業者アンケート調査速報
令和2年度	6月 19日	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ組成調査等の結果について 課題整理について 新ごみ処理基本計画の体系図について
	7月 10日	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ排出量の将来予測
			<ul style="list-style-type: none"> 目標値の検討、設定 各施策(案)の検討
	8月 7日	第6回	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画(素案)の検討
			<ul style="list-style-type: none"> 各施策(案)の検討
	10月	第7回	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画(案)の確認・修正
<ul style="list-style-type: none"> 各施策(案)の確認・修正 答申内容の決定 			
2月	第8回	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの報告 	
		<ul style="list-style-type: none"> 基本計画及び概要版の報告 	



変更後

開催月			主な協議内容(案)
令和元年度	11月 21日	第1回	<ul style="list-style-type: none"> 協議スケジュール 一般廃棄物処理状況の整理 ごみ組成分析調査案 市民・事業者アンケート調査案
	12月 23日	第2回	<ul style="list-style-type: none"> 本市のごみ処理施設の見学 (草津市立クリーンセンター施設見学) 施策進捗状況の整理
	1月 30日	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ組成分析調査速報 市民アンケート調査速報 事業者アンケート調査速報
令和2年度	6月 19日	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ組成調査等の結果について 課題整理について 新ごみ処理基本計画の体系図について
	7月 10日	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ排出量の将来予測
	8月 7日	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ごみ排出量の将来予測(修正)
			<ul style="list-style-type: none"> 目標(目安)の検討 各施策(案)の検討
	9月中旬	第7回	<ul style="list-style-type: none"> 目標値の検討、設定
			<ul style="list-style-type: none"> 各施策(案)の検討 基本計画(素案)の検討
	10月下旬	第8回	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画(案)の確認・修正
			<ul style="list-style-type: none"> 各施策(案)の確認・修正
	1月中旬	第9回	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画(案)の最終確認
			<ul style="list-style-type: none"> 答申内容の決定
令和3年度	5月中旬	第10回	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの報告 基本計画及び概要版の報告