

検討スケジュールおよび委員会での審議予定

検討項目等		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
基本構想の検討内容	前提条件	上位計画における位置づけ 計画上の問題点や課題											
	スポーツゾーン整備	ゾーン全体の整備	整備の基本コンセプト	●									
			確保すべき機能	●									
			ゾーン内の空間構成	→				●					
			配置レイアウト案(基本構想図)				→						
	個別施設等の整備	体育館		→			●						
		屋外の競技用施設		→			●						
		憩いや遊びの施設		→			●						
		駐車場			→								
		その他(防災関連施設等)			→								
周辺整備	交通環境等の整備	交通渋滞対策				→							
		駅との歩行者動線				→							
		公共交通サービス(バス路線等)				→							
	その他の環境整備等(案内・誘導施設等)					→							
実現方策	概算工事費					→							
	財源確保のあり方(補助(交付金)メニューの活用)				→								
	工事スケジュール				→								
	管理運営の仕組み				→								
開催時期		★第1回 12/3(月)	★第2回 1/9(水)	★第3回 2/13(水)	★第4回 2/26(火)	★第5回 3/25(月)	☆第6回			☆第7回			
検討・審議内容(提示予定の資料等)		・委員会の設置 ・対象地の概要説明等	・上位計画の位置づけや現状の問題・課題をふまえた整備の基本コンセプトや確保すべき機能の方針等	・コンセプトと必要機能に対応したゾーン内の空間構成の方針 ・体育館や屋外の主要施設の整備方針等	・ゾーン内の空間構成及びゾーンを構成する各種施設の整備方針の明確化等(第3回の内容の深度化)	・スポーツゾーン整備の内容をふまえた周辺整備の方向性 ・実現方策の検討における留意点等	・基本構想の全体的なタタキ台の内容確認 ・素案作成(パブコメ)に向けた補完・修正方針の調整等			・パブコメ結果の確認 ・原案の承認等			
市民の意見の反映							◇ 地元説明	■ パブコメ					



※ スポーツゾーン整備の具体的な方向性を計画条件として検討を行う流れになります。

※ この段階でもスポーツゾーンの整備内容の妥当性についての基礎的なチェックを行います。



幼児の遊び場イメージ



エントランス広場イメージ



健康遊具イメージ



子どもの遊び場イメージ






ランニング・ウォーキングコースイメージ



コミュニティガーデンイメージ



ビオトープイメージ



■ 将来形としての施設構成のイメージ