

# 草津PAと連携した拠点整備基本構想策定スケジュール（案）

【審2-1】

項目	年度	令和4年度																																				
	月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	時期	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
議会										6/22 産建協議会																												
庁議					5/24 副部長会議			6/2 部長会議																														
パブコメ																																						
地域との意見交換会																																						
各種調整	整備主体調整	挨拶・協議									4者会議 (国、県、ネクスコ、市)			4者会議に基づいた役割分担の調整																								
	近畿地方整備局	業務発注準備						契約			必要性調査																											
	ネクスコ	駐車場拡張スケジュール・草津PA施設と地域振興施設の棲み分け等																																				
	滋賀県	び文公園将来ビジョン見直し																																				
	保安林	基本構想の大まかな内容が確定後、西部南部森林事務所との調整																																				
作業部会										①						②						③						④										
検討会				委員依頼						①			②			③			④						④													
業務委託	契約				契約準備		契約																															
	事業具体イメージの検討										過年度精査			具体検討																								
	各施設具体イメージの検討										具体検討																											
	事業内容・スキーム等の検討																																					
	市民アンケート													アンケート案検討			アンケート実施																					
	サウンディング調査							調査(意向確認)						調査(具体調査)																								
	構想とりまとめ																									取りまとめ						策定・公表						