

# 草津PAと連携した滋賀県南部エリア活性化基本構想策定スケジュール

【審1-3】

項目	年度		令和4年度												令和5年度																																									
	月	時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
議会										6/22 産建協議会																																														
庁議							5/24 副部長会議	6/2 部長会議																							5/1 副部長会議	5/18 部長会議								6/29 部長会議																
パブリックコメント																																								5/23~6/22 パブコ実施																
地域との意見交換会																																																								
整備主体調整				挨拶・協議								4者会議 (国、県、ネクスコ、市)			4者会議に基づいた役割分担の調整																																									
各種調整							業務発注準備						契約	必要性調査															完了 予定																											
近畿地方整備局				駐車場拡張スケジュール・草津PA施設と地域振興施設の棲み分け等																																																				
ネクスコ				びわこ文化公園都市将来ビジョン見直し																																																				
滋賀県				基本構想の大きな内容が確定後、西部南部森林事務所との調整																																																				
保安林																																																								
作業部会																																																								
検討会																																																								
市民アンケート																																																								
構想とりまとめ																																																								

