


1. スケジュール変更の理由

本基本計画の策定にあたっては、当初、令和5年度中に計画策定を予定していたが、滋賀県が策定する地域森林計画の対象となる当該予定地の開発にかかる事前協議(林地開発の要件(※))にかかるデータ収集や図面等の作成、またその協議)に想定以上の時間を要していることから、策定スケジュールの見直しを行う。

※林地開発の要件

- ①残置森林率はおおむね40%以上とする。
- ②森林率(残置森林+造成森林)はおおむね50%以上とする。
- ③原則として周辺部に幅おおむね30mの森林を配置する。

2. 今後のスケジュール



3. 整備予定地

- (1)所在地 草津市馬場町
- (2)面積 約33,000㎡(概測地積)

■現況図

