

(仮称) 草津市行政経営改革プラン策定にかかる工程表 (案)

分類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
現行計画 総括	◆アクションプラン ・R1実績確認 ・現行計画総括確認 (プラン継承・検討) ◆総括	総括案(現状整理) 作成				総括案 まとめ															
次期計画 策定	◆現行計画の継承 ・アクションプラン選定 ・新たな課題等の抽出 ◆提言		新たな課題の抽出		新たな課題整理		原案 とりまとめ	ブラッシュアップ	提言 (11月予定)												
関係事務	◆策定支援業務委託 ◆プロジェクトチーム	業務委託 4/20～ PT設置 4/15～		●5月下旬 第1回 概要・工程等	●6月下旬 第2回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●7月下旬 第3回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●8月下旬 第4回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●9月下旬 第5回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●10月中旬 第6回 提言書素案	●12月中旬 第7回 PT提言(案)	●1月上旬 第8回 提言 打ち合わせ										
審議 合意形成	◆策定説明 概要・工程等 ◆現行計画 ・総括 ・継承プラン選定 ◆次期計画 ・新たな課題抽出 ・提言 ◆中間報告 ◆パブリックコメント ・パブコメ実施報告 ・パブコメ結果報告 ◆計画策定	●部長会議 4/13 庁議一括報告(企画から報告)			●本部会議 6/25 部長会議後 ●理事者説明(市長、副市長) ●本部会議幹事会 6/4 総括副部長会議後	●本部会議 5/28 部長会議後 ●理事者説明(市長、副市長) ●本部会議幹事会 5/12 総括副部長会議後	●本部会議 6/25 部長会議後 ●理事者説明(市長、副市長) ●本部会議幹事会 6/4 総括副部長会議後	●本部会議 9/1 部長会議後 ●理事者説明(市長、副市長) ●本部会議幹事会 8/11 総括副部長会議後	●9月議会 9/16 総務常任委員会協議会 ●理事者説明 ●推進委員会③ ●本部会議 9/1 部長会議後 ●理事者説明(市長、副市長) ●本部会議幹事会 8/11 総括副部長会議後	●11月議会 12/8 総務常任委員会協議会 ●本部会議 →中間報告後に方向性等に 変更なければ不要 ●理事者説明 ●本部会議幹事会 10/20 総括副部長会議後	●本部会議 2/10 ●理事者説明										
【参考】	部長会議	1	13	23	8	28	25	7	16	31	31	30	12	21	5	19	21	15	10	24	24
庁議日程	総括副部長会議	2	14	24	12	4	29	8	21	11	1	2	13	23	10	20	25	27	15	1	

計画策定・公表

PTからの提言

計画素案
中間報告

パブコメ実
施報告

パブコメ結果、対応報告
3次計画総括

●各議員へ
ポストイン 2/26
●正・副議長説明
●推進委員会⑤

●推進委員会④

●推進委員会②

●推進委員会①