

UDCBK整備工事実施設計業務

資料4

| 項目 | 1月 | | 2月 | | | 3月 | | |
|-------------------------|----|----------|--|---|--|-----------------------------|--|--|
| 委託業務入札 | | 1月18日 | | | | | | |
| 業務計画作成 | | ◆業務計画書作成 | | | | | | |
| 西友調整 | | | ◆現況調査 ◆既存資料の確認 ◆施工条件の整理 | | | | | |
| 市民意見の聴取「UDCBK新拠点を考える」WS | | | 第1回WS 新拠点で何をした 参加者募集告知 2月7日(火) 18:30~20:00 京都視察 31日18:00 | | 第2回WS 1回目WSから概略案 2月25日(土) 13:30~15:00 | | | |
| 設計協議 | | | | ◆西友・UDCBKセンター長等 ◆消防協議 ◆UDCBK懇話会報告 | | | | |
| 積算業務・成果品作成・施工計画書作成 | | | | | | ◆積算業務 ◆施工計画書作成 ◆成果品作成 | | |