

平成25年12月26日

教育委員会定例会報告書

草津市教育委員会

報告事項

- (1) 総合体育館耐震補強・大規模改修工事（建築）に係る工事費変更について
- (2) 寄付受入れ報告について

総合体育館耐震補強・大規模改修工事（建築）に係る工事内容の変更について

- 工事場所 草津市下笠町
- 工事期間 平成25年6月26日から平成26年3月25日
- 契約の相手方 株式会社千商（草津市南笠東三丁目20番44号）
- 工事概要
 - (1) 耐震補強工事（鉄筋コンクリート造3階建、約5,900㎡）
 - ・柱の増打ち（柱を太くする）補強を行う（北面7か所、南面7か所）
 - ・既設屋根鉄骨材の補強を行う
 - (2) 大規模改修工事（内装改修）
 - ・1階改修（玄関、通路、階段室、便所、事務室等）
 - ・2階改修（通路、階段室、便所、ホール、観覧席等）
 耐震天井の設置（観覧席、アリーナ、その他諸室）
 - (3) 外壁改修
 - ・外壁のひび割れ、欠損部などを下地処理のうえ吹付け材塗装仕上

【変更理由】

総合体育館は昭和56年9月に供用開始しており、建設から30年以上が経過していることから、耐震補強工事とともに、老朽化した設備などの大規模改修工事を行うことを目的に先の6月定例会市議会において、契約締結の議決をいただいたところでございます。

今回、平成25年度公共工事労務単価の運用に係る特例措置により、受注者側の株式会社千商から平成25年6月26日付けで協議請求がありましたので、同特例措置に基づき、変更請負工事価格を積算し、増額を行うとともに、アスベスト除去業務を見込んで契約をしていましたが、分析調査の結果、含有が認められず除去業務が不要になったので減額も行い、これらを相殺した結果、下記変更額の増額となったものです。

さらに、電気工事の入札不調により業者が決定するまでの約1ヶ月を工事中止期間としたため、その期間についての工期延長も行っております。

なお、当該工事の工期の関係から12月20日の11月定例会市議会閉会日に既に議決をいただいております。

【変更額】 3,883,950円（うち取引に係る消費税および地方消費税 184,950円）

【契約額】

当初契約額	今回変更額	変更後契約額
206,398,500円	3,883,950円	210,282,450円

【変更工期】 「平成26年2月28日」を「平成26年3月25日」に延長

寄付受け入れ報告

寄付品目	数量	単価円	価格円	住所・氏名等	寄付年月日	受納場所
シューズボックス	16	31,940	511,040	草津市大路二丁目7-62 草津第二小学校区教育振興会	平成25年 6月21日	草津第二小学校
小計			511,040			
図書室用書架	1	320,000	320,000	草津市野路九丁目6-12	平成25年 12月3日	玉川小学校
テント	1	120,000	120,000	玉川小学校教育振興会	平成25年 9月25日	
小計			440,000			
合計			951,040			