

平成27年12月21日

教育委員会定例会報告書

草津市教育委員会

報告事項

- (1) (仮称) 老上第二小学校体育館建設工事の変更契約について

(仮称) 老上第二小学校建設工事 (校舎棟他・体育館)

◎契約金額 単位 円

工事種別	契約金額	変更契約金額	請負業者
建築 校舎部分	2,192,400,000	—	岐建・奥村特定建設工事共同企業体
建築 体育館部分	442,800,000	443,826,000	株式会社 千商
電気設備	332,640,000	—	東海・中島建設工業共同企業体
機械設備	390,960,000	—	大崎・草津建設工事共同企業体
工事監理	34,560,000	—	株式会社東畑建築事務所

◎工事期限 平成28年2月29日

◎工事場所 滋賀県草津市矢橋町地先

◎工事内容

(建築部分)

校舎棟 2階建て

普通教室棟 木造

管理棟 鉄骨造

体育館棟 1階建て

鉄筋コンクリート造 一部(屋根架構)木造

プール棟 1階建て

鉄筋コンクリート造

グラウンド

(機械部分) 空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給配水設備

消火設備、ガス設備、循環ろ過設備

(電気部分) 高圧受電設備、電灯動力幹線設備、動力設備、電灯コンセント設備

構内情報通信網設備、拡声設備、呼出設備、消防設備

太陽光発電設備、雷保護設備

(監理部分) 上記工事の監理

◎変更理由 公共工事設計労務単価の上昇に伴う工事費への反映