資料6

○平成29年度　食育推進計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
健康づくり推進協議会 健康くさつ21（第2次）中間評価	中間評価素案の協議			●第1回協議会 7月13日		●第2回協議会 8月31日		●第3回協議会 11月16日		中間評価の確定	●第4回協議会 2月22日		

報　告

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
食育推進計画策定委員会 **第3次 草津市食育推進計画策定**		・経過、評価概要の協議 ・現計画進捗状況、課題共有 ・計画骨子案の協議	●第1回委員会 6月21日		●第2回委員会 8月9日 ・計画骨子案の協議		●第3回委員会 10月25日 ・計画案の協議 ・パブリックコメントに向けて		パブリックコメント実施		●第4回委員会 2月21日 ・パブリックコメントについての協議 ・計画案の協議 ・案の最終確定	●市長へ答申	
第3次 草津市食育推進計画 庁内関係課会議		●第1回会議 5月30日		●第2回会議 7月18日			●第3回会議 10月4日			●第4回会議 1月24日			