資料7

○平成29年度　健康づくり推進協議会スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
健康づくり推進協議会				●第1回協議会 7月13日		●第2回協議会 8月31日		●第3回協議会 11月16日	パブリックコメント実施		●第4回協議会 2月22日	●市長へ答申	
				中間評価素案の協議							中間評価の確定		
健康増進計画推進部会			●第1回会議 6月27日		●第2回会議 8月3日		●第3回会議 10月26日				●第4回会議 2月19日		
健康くさつ21（第2次）中間評価			・経過、評価概要の協議 ・現計画進捗状況、課		・計画評価素案の協議		・計画評価素案の協議 ・パブリックコメントに向けて				・パブリックコメントについての協議 ・計画の中間評価の最終案の協議 ・案の最終確定		

健康増進計画推進部会から
健康づくり推進協議会へ報告

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
食育推進計画策定委員会			●第1回委員会 6月21日		●第2回委員会 8月9日		●第3回委員会 10月25日		パブリックコメント実施		●第4回委員会 2月21日	●市長へ答申	
第3次草津市食育推進計画策定			第3次草津市食育推進計画素案の協議								計画の確定		
糖尿病対策ガイドライン（第3期計画）の策定		●関係課会議 5月29日	糖尿病対策ガイドライン第3期計画素案の協議				●関係課会議 10月2日			●関係課会議 1月22日	ガイドラインの策定		