第5期草津市地域福祉計画策定スケジュール

【報2－2】

	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会								●11/4 【文教厚生常任委員会協議会】 ・計画案（中間協議）	●12/5 【正副議長説明】 【文厚正副委員長説明】 ・パブリックコメントの実施について		●2/中旬～下旬 【正副議長説明】 【文厚正副委員長説明】 ・パブリックコメントの結果報告	
草津市地域福祉推進市民委員会（外部委員会）			●6/2 【第1回】 ・計画骨子案	●7/30 【第2回】 ・計画素案①		●9/12 【第3回】 ・計画素案②		●11/26 【第4回】 ・計画案 ・パブリックコメントの実施				
庁議							●10/2 （付議9/25） 【総括副部長会議】 ・計画案（中間協議） ・パブリックコメントの実施 ●10/15 （付議10/3） 【部長会議】 ・計画案（中間協議） ・パブリックコメントの実施				●2/10 （付議2/2） 【部長会議】 ・パブリックコメントの結果報告	
事務局	●4/30 ［第1回庁内検討］ ・リーディングプロジェクト		●6/20 ［第2回庁内検討］ ・計画の評価方法	●7/2 ［第3回庁内検討］ （重層運営会議） ・重層実施計画	●8/4 【ワークショップ】 ①14:00～ ②18:00～ ●計画素案庁内照会 8/13～	●計画素案庁内照会 （再確認）9/12～			●12/15～1/14 【パブリックコメント】			●3月上旬 ・パブリックコメント結果公表