「下水道事業第8期経営計画」策定スケジュール

	平成27年度			平成28年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上下水道事業運営委員会			①委員会 〇現状把握		②委員会 〇人口見直し・事業計画		③委員会 〇財政ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ	④委員会 ☆経営計画策定							
			諮問	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	答申						
パブリックコメント									パブコメ						
総括副部長会議			・方針協議 〇スケジュール			・中間協議 〇答申までの報告		・協議 〇経営計画 （パブコメ）		・協議 〇経営計画（パブコメ結果）					
部長会議			・方針協議 〇スケジュール				・中間協議 〇答申までの報告	・協議 〇経営計画 （パブコメ）		・審議 〇経営計画（パブコメ結果）					
議会協議			・方針協議（正副議長説明） 〇スケジュール						・協議 （正副議長説明） 〇経営計画 （パブコメ）		・協議 〇経営計画（パブコメ結果）				
その他						理事者協議（市政戦略会議） ☆財政ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ				（料金改定の場合） ☆下水道使用料条例案提出	☆条例案記者発表		市民周知		