【審１－４】

草津市中学校給食実施方式等検討業務スケジュール

項目	内容	平成28年度																						平成29年度			
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
基本計画	・基本計画策定			現状分析		方式毎のシミュレーション								実施方式等の検討					パブリックコメント			策定		実施方式に基づく事前調整			
					方式毎の事例整理				方式毎の課題整理																			
庁議	・副部長会議付議	4/7 策定方針												10/13 中間報告			11/28 計画案、ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施					ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果						
	・部長会議付議		4/14 策定方針												10/20 中間報告			12/15 答申報告 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施					ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果						
議会	・議会報告			策定方針											中間報告				答申報告				ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果						
教育委員会	・協議会報告		4/25 策定方針														11/21 中間報告											
	・教育委員会付議				5/23 諮問伺														答申報告 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施				ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果						
中学校給食実施方式等検討委員会	・実施方式等検討	公募委員募集			**5/31 委嘱 第1回諮問**				**7/20 第2回**								**11/1 第3回**		**12/6 第4回 12/13 答申**				**第5回**					