新型コロナワクチンの接種体制の構築（スケジュールのイメージ）

【報１－１】

○ ワクチンが承認された場合に速やかに接種が可能となるよう、ワクチン接種の優先順位を踏まえ、都道府県・市町村と連携して、接種体制を整える。



※優先順位は検討中の案に基づく

体制確保に係る市町村準備スケジュール（イメージ）

	令和２年度				令和３年度	
	10～12月	１月	２月	３月	４月	５月
人員体制の整備 （会計年度任用職員契約、外部委託含む）	庁内人員体制の確保			任用職員等の募集		
システム改修	予算準備 予算準備	システム改修（クーポン券発行分） システム改修（接種記録分）				
クーポン券等の印刷・郵送	予算準備	契約事務	印刷準備・印刷	**発送（高齢者分）**	**発送（高齢者以外）**	
医療機関との調整・契約	医師会等との調整			※医療機関は、１月中旬から委任状提出開始		
医療機関以外の接種会場の準備	会場選定 予算準備			契約事務		
超低温冷凍庫の配備	（国→自治体）★ 割当数①通知	配置先調整	**リスト①国報告** （国→自治体）★ 割当数②通知	**リスト②国報告**		
接種費用の確保	予算が必要な場合、既存経費の活用等	委任状提出	予算準備（補正予算）	**実施主体としての集合契約委任状提出（2/10〆）**		
相談体制の確保	予算準備	契約事務	教育期間	コールセンター運用		
国から自治体への情報発信等	(10/23)★ 要綱・要領	★★ 手引き案 説明会①	★ 説明会②	◆**集合契約締結** ※接種実施医療機関等は随時追加可		