# 草津市DX推進計画の策定スケジュールについて

資料4

| 項　目 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 議会 | | | | | | | 【中間協議】<br>★正副議長説明　10/28<br>★総務常任委員会正副委員長説明 10/29<br>★総務常任委員会協議会　11/14<br>・計画案<br>・パブコメ実施 | | | | | 【議会報告】<br>・パブコメ結果<br>・計画策定 | 4月1日　計画施行 |
| 草津市情報化推進計画策定委員会【附属機関】 | | | | | 【第1回委員会】<br>8/22<br>・諮問<br>・次期計画の策定について | | 【第2回委員会】<br>10/22<br>・計画素案提示<br>・意見交換 | | 【第3回委員会】<br>12/9<br>・最終計画案提示<br>・意見交換<br>【答申】<br>12/19 | | | ・パブコメ結果報告 | |
| 草津市DX推進本部会議【庁内検討】 | | 幹事会　5/23<br>本部会議 6/4<br>・策定(見直し)方針<br>・スケジュール | | | | 幹事会　10/10<br>本部会議 10/21<br>・中間協議<br>・パブコメ実施 | | | ★パブコメ実施<br>(12/25<br>～1/24) | | 本部会議　2/18<br>・パブコメ結果<br>・計画案 | | |