資料５

草津市行政経営改革プラン策定にかかる工程表

分　類	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現行計画総括	◆アクションプラン ・R1実績確認 ・現行計画総括確認 （プラン継承･検討） ◆総括	総括案(現状整理)作成（4月～7月） アクションプランR1実績確認			継承プラン選定	総括案まとめ	原案とりまとめ	ブラッシュアップ（9月～10月）	提言（11月予定）				計画策定・公表
次期計画策定	◆現行計画の継承 ・アクションプラン選定 ・新たな課題等の抽出 ◆提言	国の施策･指針等整理、他市事例調査（4月～8月）	新たな課題の抽出（5月～6月）		新規プラン検討 新たな課題整理（7月～8月）								
関係事務	◆策定支援業務委託 ◆プロジェクトチーム	業務委託 4/20～ PT設置 4/15～	調査･分析･整理（5月～3月） ●5月下旬 第1回 概要･工程等	●6月30日 第2回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●7月下旬 第3回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●8月下旬 第4回 スクラップリスト 人材育成基本方針		●10月上旬 第5回 スクラップリスト 人材育成基本方針	●10月中旬 第6回 提言書素案	●12月中旬 第7回 PT提言(案)	●1月上旬 第8回 提言 打ち合わせ	PTからの提言	
審議合意形成	◆策定説明 概要･工程等 ◆現行計画 ・総括 ・継承プラン選定 ◆次期計画 ・新たな課題抽出 ・提言 ◆中間報告 ◆パブリックコメント ・パブコメ実施報告 ・パブコメ結果報告 ◆計画策定	● 部長会議 4/13 庁議一括報告(企画から報告)	策定説明 概要･工程等 ● 本部会議幹事会 5/12 ● 理事者説明(5/19副市長、5/21市長) ● 本部会議 5/28	● 6/11 推進委員会① 現行計画 総括案新たな課題整理	● 理事者説明 ● 7/30 推進委員会② ⇒公開ヒアリング	素案･AP 全庁照 現行計画 総括、継承プラン案 新たな課題整理、新規プラン案、素案作成など	計画素案 中間報告 ● 本部会議幹事会 9/1 ● 理事者説明(副市長9/18、市長9/23) ● 本部会議 9/30	● 推進委員会③ 10/8 ● 理事者説明 ● 想定10/14 正副議長 ● 想定 正副委員長 ● 想定10/22 総務常任委員会協議会	パブコメ実施報告 ● 本部会議幹事会 11/10 ● 理事者説明 ● 本部会議 11/19 →中間報告後に方向性等に変更なければ不要 ● 推進委員会④	パブコメ実施 12月中旬～1月中旬 ● 11月議会 12/8 総務常任委員会協議会		パブコメ結果、対応報告 3次計画総括 ● 理事者説明 ● 本部会議 2/10 ● 推進委員会⑤ ● 正･副議長説明 ● 各議員へ ポスティング 2/26	

【参考】庁議日程		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	部長会議	1 13 23	8 28	25	7 16 31	31	30	12 21	5 19	21	15	10 24	24
	総括副部長会議	2 14 24	12	4 29	8 21	11	1	2 13 23	10 20	25	27	15	1