資料５

今後のスケジュール

●策定委員会は、調査・検討の進捗に応じて全４～５回の開催を考えております。
改定素案は 12 月にとりまとめ、年内のパブリックコメント開始を目指しております。
最終案のとりまとめは来年２月、公表は年度内の予定です。

年月	平成 28 年					平成 29 年		
	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
策定委員会	**委員会開催** 概要 主要課題 スケジュール		**委員会開催 （2～3回を予定）** 【前提課題の整理】 （人口、高齢化予測） 困窮者予測 空き家状況　等 【骨子案の検討】 【改定素案まとめ】 パブリックコメント				**委員会開催** パブコメ報告 計画案策定	**報告**
庁内作業	【現況・課題の整理】 プロジェクト会議(各 4 回程度) 関係団体ヒアリング		【方針・施策の調整】 ・庁内関連各課との調整 ・県住生活基本計画の反映			【意見募集】 ・パブリックコメントによる市民意見の募集	【最終調整】 ・議会報告等	【公表】 ・パブコメ報告 ・計画書印刷 ・記者提供