ロクハ公園プール基本計画　策定スケジュール

資料６

	令和５年度																													
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
議会			議会報告																	議会報告										議会報告
検討委員会				第１回［諮問］ ７月１０日 ①諮問 ②プール･公園の現状確認 （Ｒ４調査結果含む） ③スケジュール ④アンケート確認						第２回［協議･報告］ ９月上旬 ①アンケート報告 ②素案確認 ③整備費や維持管理費等の検討 ④委員意見集約･検討			第３回［協議･報告］ 10月上旬 ①市場ニーズ調査報告 （民活可能性） ②修正案確認							第４回［答申］ 12月中旬 答申								
事務局					市民･利用者アンケート																		パブリックコメントの実施								