（仮称）野村スポーツゾーン整備基本構想　計画工程 （案）

年　　度	平成24年度							平成25年度					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
○基本構想の策定													
基本構想検討委員会			☆委員会設置	◎第1回	◎第2回	◎第3回	◎第4回	◎第5回	◎第6回			◎第7回	
地元説明						◎第1回			◎第2回				
パブリックコメント										◇パブリック・コメント			◎基本構想策定