R2年度スケジュール（案）

資料⑦

	R2									R3		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

プロジェクト①

プレミアムステージ

□草津市の玄関口である草津駅周辺で開催。※草津駅東口デッキ、niwa+、近鉄等
□まちバルや、ニワタスガーデンバーナイト等のイベントとの連携を検討。

プロジェクト②

おでかけシアター

1/30（土）
@市立障害者福祉センター

□草津市立障害者福祉センター、滋賀県立障害者福祉センターで開催。
□地域に隔たりが出ないように場所を変えながら開催。

プロジェクト③

リラックスパフォーマンス

□クレアホールで開催。
□プロジェクト①②の参加者を来場につなげる。

実績報告

企画会議　企画会議　企画会議　企画会議