草津市こども・若者計画　策定スケジュール概要

【審２－３】

項　目	令和６年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会		・策定方針、スケジュール 5/17 文教厚生常任委員会協議会						・中間協議 11/20 文教厚生常任委員会協議会	【議会報告】 ・パブコメ実施			【議会報告】 ・パブコメ結果
子ども・子育て会議 【附属機関】				【第１回】 7/4 ・諮問	【第2回】 8/9 ・素案	【第3回】 9/13 ・中間まとめ		【第4回】 11/25 ・計画案	・答申			【第5回】 3/27 ・パブコメ結果 ・計画決定
庁議	・策定方針、スケジュール 4/30 部長会議 4/16 総括副部長会議						・中間協議、パブコメ実施 11/12 部長会議 10/24 総括副部長会議				2/18 部長会議 ・パブコメ結果	
教育委員会	・策定方針、スケジュール 4/22 定例教育委員会協議会					・中間まとめ 9/27 定例教育委員会協議会						・パブコメ結果 3月中・下旬 定例教育委員会
パブリックコメント										・パブコメ実施 1/6～2/5		

4月1日　計画施行