【審２－１】

第３次草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画改定スケジュール（案）

項　目	令和８年度												令和９年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
議会	【議会報告】 ・策定方針 ・スケジュール																			【議会報告】 ・計画案の中間協議	【議会報告】 ・パブコメ実施			【議会報告】 ・パブコメ結果 ・計画案	
廃棄物減量等推進審議会【附属機関】				**【第１回】** ・諮問 ・策定方針 ・現状の確認 ・組成調査、アンケート案				**【第２回】** ・現計画実施状況 ・アンケート結果 ・ごみ量推計				**【第３回】** ・組成調査結果 ・課題整理 ・新計画体系図 ・ごみ量推計			**【第４回】** ・重点施策案 ・一般施策案 ・施策反映後ごみ量推計			**【第５回】** ・目標値の設定 ・素案			**【第６回】** ・計画案 ・パブコメ実施					
																				答申					
庁内検討	★総括副部長会議 ★部長会議 ・策定方針 ・スケジュール																			★総括副部長会議 ★部長会議 ・計画案の中間協議 ・パブコメ実施	★パブコメ実施			★部長会議 ・パブコメ結果 ・計画案	

４月１日　計画施行