【審1－2】

# 草津市中学校給食実施方式等検討業務スケジュール

| 項目 | 内容 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | | 4月 | | 5月 | |
| | | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 |
| 報告書策定 | ・支援業務委託 | 起工 | 入札契約 | 現状分析<br>方式毎の事例整理 | | 方式毎のシミュレーション | | 方式毎の課題整理 | | | | 実施方式の提案 | | | | パブリックコメント | | | 完了 | | | | | | | | |
| 庁議 | ・副部長会議付議 | 策定方針 | | | | | | 中間報告 | | | | | | パブコメ実施 | | | | パブコメ結果 | | | | | | | | | |
| | ・部長会議付議 | | 策定方針 | | | | | | 中間報告 | | | | | | 答申報告<br>パブコメ実施 | | | | パブコメ結果 | | | | | | | | |
| 議会 | ・議会報告 | | | 策定方針 | | | | | | 中間報告 | | | | 答申報告 | | | | パブコメ結果 | | | | | | | | | |
| 教育委員会 | ・協議会報告 | | 策定方針 | | | | | | 中間報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・教育委員会付議 | | | | 諮問伺 | | | | | | | | | | 答申<br>パブコメ実施 | | | | パブコメ結果 | | | | | | | | |
| 予算 | ・財運<br>・H29当初予算 | | | | | | 財運 | | | | | | | | 当初予算 | | | | | | | | | | | | |
| 中学校給食実施方式等検討委員会 | ・実施方式等検討 | 公募委員募集 | | | 委嘱 | **第1回諮問** | | **第2回事例** | | | | **第3回シミュ** | | **第4回答申** | | | | | **第5回策定** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 実施方式に基づく事前調整 | | | | 用地調整・学校改修工事基本設計 | | 実施方式に基づく業務 | |