【審２－２】

年間工程表

項目		平成30年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成31年度 4月
委員会等	委員会開催				第1回(6.29) ・諮問 ・目次 ・第1章検討	第2回 ・第2章～第4章検討		第3回 ・第5章、第6章検討		第4回 ・全体まとめ				
	パブリックコメント											パブリックコメント募集		
	ワークショップ等				市民説明会(7.7)	ワークショップ 草津宿本陣(8.5)	ワークショップ 芦浦観音寺	ワークショップ 野路小野山製鉄遺跡					市民説明会 ・報告	
議会等	議会			正副議長等説明(6.25)					中間報告			パブリックコメント説明	パブリックコメント ・結果報告	
	教育委員会			歴史文化基本構想 諮問付議(6.28)					中間報告			パブリックコメント説明	パブリックコメント□ ・結果報告	
	部長会議 総括副部長会議			部長会議審議(6.22) 総括副部長会議協議(6.5)				総括副部長会議協議(10.19) ・中間報告	部長会議協議(10.31) ・中間報告		部長会議審議(1.15) 総括副部長会議協議(12.25)		部長会議審議(3.22) パブリックコメント ・結果報告	
文化財保護課	委託業務			契約									完了	
	庁内ワーキンググループ						報告会 適宜関係課と調整				報告会			
	関係団体調整						適宜関係団体と調整							