【審３－２】

立地適正化計画 ・ 草津市版地域再生計画 ・ 地域公共交通網形成計画 スケジュール

	6月				7月				8月				9月				10月			
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週
立地適正化計画				● 6/25 議会 全員協議会 【パブコメ実施】			←→	パブコメ			←→	都市計画審議会 【パブコメ結果】		←→		議会 【パブコメ結果】	☆	公表		
								←→ 市民説明会 【草津・南草津】				● 8/30 庁議（部長会議） 【パブコメ結果】								
草津市版 地域再生計画				● 6/25 議会 全員協議会 【パブコメ実施】			←→	パブコメ			←→	都市計画審議会 【パブコメ結果】		←→		議会 【パブコメ結果】	☆	公表		
								←→ 市民説明会 【草津・南草津】				● 8/30 庁議（部長会議） 【パブコメ結果】								
地域公共交通網 形成計画				● 6/25 議会 全員協議会 【パブコメ実施】			←→	パブコメ			←→	公活協 【パブコメ結果】		←→		議会 【パブコメ結果】	☆	公表		
								←→ 市民説明会 【草津・南草津】				● 8/30 庁議（部長会議） 【パブコメ結果】								