草津市文化振興計画策定に向けたスケジュール

【審１－３】

▼草津市文化振興計画策定スケジュール（平成30年3月策定）

項目	内容	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成30年度 4月
事務局業務	・条例制定 ・計画策定		草津市文化振興条例 施行	フレーム作成	計画素案作成				1月19日～2月19日 パブコメ		（仮称）草津市文化振興計画策定	
文化振興審議会	・諮問、答申	5月29日 第1回 基礎調査報告		8月1日 第2回 諮問／フレーム	9月15日 第3回 素案検討		11月2日 第4回 基本施策／重点	12月15日 第5回 確認	（答申：12月19日）			
行政内部	・副部長会議			7月7日 方針協議			11月14日 中間協議		12月25日 パブコメ協議（計画素案）			
	・部長会議			7月14日 方針審議			11月21日 中間協議			2月23日 パブコメ結果の審議（結果、修正）		
	・関係課協議・調整				9月上旬 関係課 協議・調整	意見照会 10月26日～11月2日						
議会	・議会報告 ・条例提案			7月18日、20日 方針説明			11月24日正副議長 中間報告	12月11日 中間報告（文厚協議会）	1月9日正副議長 パブコメ報告（計画素案）	3月中旬 パブコメ結果の報告		
教育委員会	・定例教育委員会			7月24日 方針説明			11月27日～30日 中間報告	12月20日 パブコメ報告（計画素案）		3月下旬 パブコメ結果の報告		

12月4日文厚正副委員長

1月11日文厚正副委員長