健幸都市づくり推進に向けた全体スケジュール

資料2

| 項目 | 内容 | 平成30年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成31年度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | | 4月 | | 5月 | | 6月 | |
| | | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 |
| 健幸都市づくり推進委員会 | ・外部委員会 | | | | | | | | | ●委員会開催 | 計画の実績 今年度の取組 | | | | | | | | | | | | ●委員会開催 | 来年度の取組 | | | | | | | |
| 健幸都市づくり推進本部 | ・推進本部 | | 16日● | | | | | | 17日● | | | | | | | | | | | | 15日● | | | | | | | | | | |
| | ・幹事会 | | | | | | ●幹事会開催 | | | | | | | | | | | とりまとめ | | ●幹事会開催 | | | | | | | | | | | |
| 健幸都市づくり全庁的推進チーム | ・推進チーム開催 | 1～2か月に1回程度開催予定 | | | | | | | | | | | | | | | | ●会議開催 | | 適宜開催 | | | | | | | | | | | |
| | ・先進地視察 | | | | | | | | ●先進地視察 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算関連 | ・予算への反映 | | | | | ●重マネ | | | | | | | | | | ●当初予算要求 | | | | | | | | | | | | | | ●重マネ | |