平成 25 年 1 月 18 日（金）
第 5 回草津市総合計画審議会　参考資料

# 第５次草津市総合計画第２期基本計画策定に向けた今後の予定

**第５回草津市総合計画審議会**（1 月 18 日）

・「第２期基本計画（案）」の答申、市民意識調査、パブリック・コメントの実施等について確認

**審議会答申**
（1 月 22 日）

**市民意識調査**
（1 月 22 日～1 月 31 日）

**市民意識調査結果集計**
（～2 月 14 日）

**ベンチマーク設定作業**
（2 月中旬）

**パブリック・コメント**
（2 月 1 日～2 月 28 日）

**パブコメへのベンチマーク追加**
（2 月 22 日までに資料追加公表）

パブコメ途中確認・対応協議
●総括副部長会議（2 月 26 日）
●部長会議（2 月 27 日）

市民意識調査に基づき設定するベンチマークについては、パブリック・コメント期間中に現状値把握と目標値設定を行い、パブリック・コメント資料に追加して公表する。

**庁内最終確認**
・パブリック・コメントの意見対応について
・第２期基本計画の策定

●印刷製本作業　～3 月末まで

平成２５年４月～
◆第５次草津市総合計画第２期基本計画スタート