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地盤調査

※緊急防災・減災事業債を取り込むためには、危機管理センターの機能を地域防災計画に位置付ける必要があることから、同計画の改訂と合わせて、庁議・議会・防災会議に報告を行っていく。

なお、基本計画のパブリックコメントは行わない。（地域防災計画の改訂はパブリックコメントを実施する。）

防災会議（審議）

庁内意見照会 PPP検討

必要な機能、諸室の面積、ゾーニング等検討
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