
今後のスケジュールについて
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市関係

商工会議所関係

工程

平成31年 平成32年

3月 4月 5月 6月 10月 11月 12月

変更仮契約締結

売買契約締結

（市からの補助金交付決定）

変更仮契約への議会承認

（財産取得）

準備工事 建設工事

施設引き渡し

施設引き渡し

（市からの補助金交付）

開業準備・供用開始予定

開業準備・供用開始予定
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