

(仮称) 草津市立プール整備事業に伴う道路改良等について

プール敷地の確保、駐車場へのアクセスの確保するため、県道や市道の改良等が必要となる。

基盤造成

- H30 : 造成設計
- H31 : 用地測量、用地取得 (県有地の一部)
- H32 : 造成工事 (修正設計含む)
- H33 : 用地取得 (県有地の残り)

市道改良 (西大路3号線、西大路4号線)

- H30 : 詳細設計
- H32 : 改良工事 (修正設計含む)

室内温水プール
整備区域

(県有地)

駐車場
整備区域

県道改良 (下笠大路井線)

- H30 : 詳細設計
- H32 : 改良工事 (修正設計含む)

●●● : 用途廃止想定

