

# クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 28 年 9 月》

草津市 環境経済部  
廃棄物処理施設建設室

## 主な工事内容 (H28.9)

### 1 熱回収棟工事

ごみピットのコンクリートを打設しました。



### 2 リサイクル棟工事

せん断式破砕機のピット部分躯体の配筋工事を実施しました。



### 3 リサイクル棟工事

リサイクル棟躯体の鉄骨建方工事を実施しました。



### 4 事業用地の全景（前月との比較）



リサイクル棟

熱回収棟