

# クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 29 年 11 月》

草津市 環境経済部  
廃棄物処理施設建設室

## 主な工事内容 (H29.11)

### 1 熱回収棟工事

ごみピットのクレーンバケットの搬入を行いました。



### 2 熱回収棟工事

ごみピットの気密性の点検を実施しました。



### 3 計量棟工事

計量器の据付を実施しました。



### 4 事業用地の全景（前月との比較）



H29. 10 月末頃



H29. 11 月末頃

リサイクル棟

ストックヤード棟

熱回収棟

管理・啓発棟

計量棟