

草津市情報化推進計画 策定スケジュール

令和元年度	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
草津市情報化推進計画策定委員会	◎第1回 ・ 諮問 ・ 現計画、現状説明 ・ 計画策定趣旨説明 ・ 策定スケジュール説明 ◎第2回 ・ 計画案提示 ・ 意見交換		◎第3回 ・ 修正案提示 ・ 意見交換	◎第4回 ・ 最終計画案提示 ・ 答申 ・ パブコメ実施報告				
事務局					パブリックコメント実施	パブリックコメント結果公表	計画公表	
		計画案修正						