

No.	該当実施事業	一覧表掲載ページ	変更箇所	変更内容
-	工程表全体		事業概要、期待効果、R2の取組で目指す成果等	「～です」、「～ます」調に変更しました。
1	コンビニ交付サービス	1	担当部署	税務課を追加しました。
			R2の取組で目指す成果等	「証明書発行件数に占めるコンビニ交付発行件数の割合 15%」を追記しました。
2	電子申請システム	2,8	R3以降の取組(予定)	「本格導入予定」を追記しました。
			年次計画 一括調達・共同利用の検討	R2「検討」を「検討・実証」に変更しました。
			年次計画 本格導入の検討、研究・実証等	R3以降「本格導入の検討」を「本格導入予定」に変更しました。
			実施項目等 電子申請システムの一括調達・共同利用の検討、一括調達準備	「検討」を「検討・実証」に変更しました。
			R2の取組で目指す成果等	「電子申請システムの一括調達・共同利用により県民等がワンストップで手続きを完結できる環境の創出の検討を行う。」を「電子申請システムの一括調達・共同利用により県民等がワンストップで手続きを完結できる環境の創出の検討を行い、本格導入に向けた実証を行います。」に変更しました。
3	貸館予約システム	3	実施項目等 市民交流プラザ：システムの導入利用者への周知（窓口、HP、SNS等）	「7月まで検討」を「9月まで検討」、「8月周知」を「10月周知」、「9月から3月実施」を「11月から3月実施」に変更しました。
			実施項目等 市民総合交流センター：システムの導入利用者への周知（窓口、HP、SNS等）	「3月まで検討」を「1月まで検討、2月周知、3月実施」に変更しました。
			R2の取組で目指す成果等	「市民総合交流センター：供用開始に合わせて、システムの導入に向けた検討を行う。」を「市民総合交流センター：供用開始に合わせて、指定管理者と調整し、システム導入します。」に変更しました。
4	乳幼児健診ネット予約	4	新規追加	
5	地域BWAを活用した公衆Wi-Fi環境整備	7	新規追加	
6	チャットボットサービス	10,13	実施項目等 実証実験	実施の期間を7月～12月までを1月～3月までに変更しました。
7	マイナンバーカードの普及・啓発	15	R2の取組で目指す成果等	「マイナンバーカード交付者数 年間15,000人」を追記しました。
9	スマート自治体滋賀モデル研究会	17	R3以降の取組(予定)	「本格導入予定」を追記しました。
			年次計画 一括調達・共同利用の検討実証	R2「検討」を「検討・実証」に変更しました。
			年次計画 本格導入の検討、研究・実証等	R3以降「本格導入の検討」を「本格導入予定」に変更しました。
			実施項目等 電子申請システムの一括調達・共同利用の検討、一括調達準備	「検討」を「検討・実証」に変更しました。
			R2の取組で目指す成果等	「電子申請システムの一括調達・共同利用により県民等がワンストップで手続きを完結できる環境の創出の検討を行う。」を「電子申請システムの一括調達・共同利用により県民等がワンストップで手続きを完結できる環境の創出の検討を行い、本格導入に向けた実証を行います。」に変更しました。
10	子育てオンライン相談	21	新規追加	
11	教育情報化推進事業	22	実施項目等 草津市教育情報化推進懇談会の開催	7、9、11月の開催を9、11、1月にの開催へと変更しました。

12	オープンデータカタログサイトへの市保有情報の公開推進	23	R2の取組で目指す成果等	「オープンデータカタログサイトの広報掲載」を「オープンデータカタログサイトについて広報に掲載し、周知を図ります。」に変更しました。
13	企業情報サイト「あうんです！」の運営	26	R2の取組で目指す成果等	「※R2～3にかけて策定予定の「草津市産業振興計画」にて事業内容の検討・見直しを行います。」を削除しました。
14	農に関する情報提供の促進	27	R1までの実施内容	「ホームページやSNSを活用した情報発信」を「ホームページやSNS、メールを活用した情報発信」へ変更しました。
			R2の実施内容、R3以降の取組(予定)	「ホームページやSNS、メールを活用した情報発信」を「継続」へ変更しました。
			年次計画	「ホームページやSNSを活用した情報発信」を「ホームページやSNS、メールを活用した情報発信」へ変更しました。
				「メールを活用した情報発信」を削除しました。
R2の取組で目指す成果等	「HPやSNS、メール配信サービスを活用したイベントの周知、メール登録した認定農業者や認定新規就農者の割合の増加を目指します。」を「すべてのイベントについて、ホームページやSNS、メール配信サービスを活用した周知を行う。」へ変更しました。			
15	スマート農業の推進	28	R2の取組で目指す成果等	「スマート農業について情報提供した件数の増加を目指します。」を「本市が主催するすべての担い手農家を対象とした研修会において、スマート農業について、情報提供を行う。」へ変更しました。
16	テレワークの活用	31	新規追加	
17	web会議システム	32	新規追加	
18	ICTの専門知識や利用技術を持った職員の計画的育成手法の検討	37	実施項目等 政策形成実践研修	「研修の実施」を「研修内容・手法の実施検討」に変更し、6月から10月までの期間を6月から3月までに変更しました。