

## 草津市新型インフルエンザ等対策行動計画作成スケジュール

健康増進課

年月	H26年1月	2月	3月	H26年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H27年1月	2月	3月	
有識者会議						●第1回 ・趣旨説明 ・スケジュール	●第2回 ・素案提示 ・意見聴取			●第3回 ・最終計画案意見聴取		●第4回 ・パブコメ結果 ・修正内容報告				
庁内関係課会議		★1			★2		★3		★4			★5				
議会				☆正副議長説明						☆正副議長説明 ・計画案 ・パブコメ実施			☆正副議長説明 ・パブコメ結果			
事務局作業		・有識者会議 関係機関との調整  県計画作成 完了(3/末)		・要綱制定 委員 依頼						県意見照会	パブリック コメント(1か月)	・最終計画案 の作成  ・パブコメ結果 対応、計画修正		パブリック コメント 結果報告 パブコメ	計画の 公表	