

令和5年度 草津あんしんいきいきプラン第9期計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. あんしんいきいきプラン委員会 (審議内容)			●第1回委員会 6月8日(木)14:00~  ①R4事業実績・評価 ②第9期計画概要 ③ニーズ調査報告 ④その他		●第2回委員会 8月24日(木)14:00~  ①第8期事業評価 ②計画素案 ③その他	●第3回委員会 9月21日(木)14:00~  ①計画素案 ②介護保険料について ③その他		●第4回委員会 11月16日(木)14:00~  ①第9期計画案 ②パブコメ概要 ③草津市の介護保険を取り巻く状況について ④その他			●第5回委員会 2月29日(木)14:00~  ①パブコメ報告 ②介護保険料について ③生活支援体制整備事業について ④その他	
2. 認知症施策推進会議 (審議内容)		●第1回 5月24日(水)14:30~  ・R4事業評価 ・第4期計画概要、基本目標		●第2回 7月25日(火)14:30~  ・第3期事業評価 ・第4期計画素案 ・ニーズ調査報告			●第3回 未定  ・第4期計画案 ・パブコメ実施					●第4回 3月6日(水)14:30~  ・パブコメ報告 ・第4期計画策定(報告)
3. 事務局の流れ ●あんしんいきいきプラン ●アクション・プラン		<p>施策整理・評価 データ分析 方向性・位置づけ整理</p>										

※本スケジュールは現時点のものであり、変更する可能性があります。