

第 4 期草津市障害福祉計画の策定スケジュール

		2014年															2015年								
		8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	15	31
現状と課題の整理	統計等諸データの整理・分析等	整理・分析																							
	3期計画の進捗状況の確認・評価	進捗状況の確認・評価																							
	ニーズ調査・関連団体等のヒアリング	ニーズ調査			関連団体等のヒアリング																				
計画の作成	計画案の作成	計画素案作成			計画案作成・修正																				
	パブリック・コメントの実施																パブリック・コメント								
	計画最終案の作成																						最終修正		
	計画概要版案の作成																						作成		
	計画書、概要版印刷																						印刷製本		
	草津市障害者施策推進審議会	第1回 (8/29)			第2回 (10/6)			第3回 (11/14)																	
	●			●			●																		
	諮問⇒計画素案の検討			計画案の検討			計画案の検討⇒答申																		