

障害者・障害福祉計画の策定スケジュール

【平成28年度】

- 平成28年7月 計画の進捗状況に係る各課照会
- 8月 草津市障害者施策推進関係課会議（庁内会議）（計画の進捗確認や
庁内調整・協議）
- 10月 草津市障害者施策推進審議会①（計画の進捗確認・評価等）
アンケート調査実施（～3月）
- 平成29年2月 草津市障害者施策推進審議会②（アンケート報告書の確認等）
- 3月 アンケート報告書策定

【平成29年度】

- 平成29年4月 計画策定支援業務委託
- 5月 各障害者団体および草津市自立支援協議会のヒアリング調査
- 6月 計画の進捗状況に係る各課照会等
- 7月 審議会委員委嘱替え
草津市障害者施策推進審議会①（計画の進捗確認、計画骨子案諮問）
- 8月 草津市障害者施策推進関係課会議（庁内会議）（計画の進捗確認や
庁内調整・協議）
計画素案作成
- 9月 草津市障害者施策推進審議会②（計画素案修正作成）
- 10月 計画案作成
- 11月 草津市障害者施策推進審議会③（計画案答申）
- 12月～パブリックコメント実施
- 平成30年2月 計画原案作成
- 3月 計画策定（冊子製本）