

資料6

草津市中学校給食実施方式等検討スケジュール

項目	内容	平成28年度																							
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
基本計画策定	・支援業務委託	起工	入札契約	現状分析	方式毎のシミュレーション	方式毎の事例整理	方式毎の課題整理	実施方式の提案								パブリックコメント			完了						
中学校給食実施方式等検討委員会	・実施方式等検討	委員調整 公募委員募集		委嘱 第1回 諮問			第2回			第3回			第4回 答申					第5回							

実施方式に基づく事前調整