野村運動公園周辺整備スケジュール(案)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	Н33	H34	H35	H36
基礎調査	>													
基本構想策定			->											
関係者調整														
補助金調整				>										
基本計画策定 基本設計業務														
地元調整						>								
実施設計業務					>									
用地取得 建設工事														
国民体育大会														(予定)