

策定スケジュール

項目		平成30年度												平成31年度																								
		4月		5月		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		10	20	10	20	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
策定委員会等	委員会開催					●第1回 ・諮問 ・第1章検討			第2回 ・第2章～第4章検討			第3回 ・第5章、第6章検討					第4回 ・全体まとめ、答申																					
	パブリックコメント																																					
	ワークショップ等					●市民説明会			ワークショップ 草津宿本陣	ワークショップ 芦浦観音寺	ワークショップ 野路小野山製鉄遺跡																					●市民説明会						
議会等	議会					●正副議長等説明											●中間報告																	●パブリックコメント説明	●パブリックコメント結果報告			
	教育委員会																	●中間報告																	●パブリックコメント説明	●パブリックコメント結果報告		
その他	庁内ワーキンググループ																																					
	関係団体調整																																					