

中学校スクールランチ検討委員会 事業スケジュール

実施項目等	年度	平成25年度												平成26年度				
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
検討委員会の事前準備		→																
調査結果の分析 (第1回の検討内容)			→															
方向性の検討 (第2、3回の検討内容)				→														
解決方策の検討 (第4回の検討内容)					→													
検討結果の取りまとめ (第5回の検討内容)						→												
検討委員委嘱				◎委嘱														
検討委員会				第1回 ◎	第2回 ◎	第3回 ◎	第4回 ◎	第5回 ◎										
新制度実施								→ 予算編成				→ 実施準備					→ 業者選定	☆新制度開始 (6/1~)