

# 草津市住生活基本計画 策定スケジュール（案）

【審3-2】

	令和4年度												令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
庁議		計画策定方針、スケジュール 5/24 総括副部長会議 6/2 部長会議					市民アンケート実施								審議経過等			中間協議、パブコム実施				パブコム結果			
議会		計画策定方針、スケジュール					市民アンケート実施								審議経過等			中間協議、パブコム実施				パブコム結果			
審議会	委員構成の検討	委員の委嘱						第1回 ・諮問 ・計画概要 ・スケジュール ・市民アンケート			第2回 ・現計画達成状況 ・市民アンケート結果 ・課題整理等			第3回 ・基本方針、基本施策等検討			第4回 ・計画案			第5回 ・計画案答申 ・パブコム実施					
	庁内検討会	庁内検討体制の検討、調整						第1回 ・計画概要 ・スケジュール ・市民アンケート			第2回 ・現計画達成状況 ・市民アンケート結果 ・課題整理等			第3回 ・基本方針、基本施策等検討			第4回 ・計画案			第5回 ・計画案					
事務局	業務発注準備等		草津市住生活基本計画策定業務 履行期間：契約締結日から令和6年2月29日まで（予定）																						
	業務発注準備等		戸建空家等実態調査業務 履行期間：契約締結日から令和5年2月28日まで（予定）																						
																							計 画 策 定		