



# 草津市景観計画改定 令和6年度スケジュール（案）

	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>庁議</b>						副部長会議 部長会議 【ハブコム前】						副部長会議 部長会議 【ハブコム結果】 最終案	
<b>議会</b>						9月議会 【ハブコム前】 産業建設委員会 協議会 報告							3月議会 【ハブコム結果】 産業建設委員会 協議会 最終案 報告
<b>審議会</b>					素案決定	ハブコム案 決定 答申							ハブコム結果 最終案報告
<b>専門部会</b>		素案検討		素案作成		ハブコム案 作成							
<b>事務局</b>	交付申請 業務委託		素案検討および決定			ハブコム準備			ハブコム実施	ハブコム 結果整理			計画策定準備

景観計画の改定