

ロクハ公園プール基本計画 策定スケジュール

【審5-1】

	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
庁議		 5/22 総括副部長会議 5/31 部長会議					 10/18 総括副部長会議 11/17 部長会議						
議会			 6/27 産建委員会						 12/15 産建委員会				
検討委員会			第1回【諮問】 7月上旬 ①諮問 ②プール・公園の現状確認 (R4調査結果含む) ③スケジュール ④アンケート確認		第2回【協議・報告】 9月上旬 ①アンケート報告 ②素案確認 ③整備費や維持管理費等の検討 ④委員意見集約・検討	第3回【協議・報告】 10月上旬 ①市場ニーズ調査報告(民活可能性) ②修正案確認		第4回【答申】 12月下旬 ①答申					
事務局	[募集] 公募委員の募集・決定		草津市ロクハ公園プール基本計画策定業務 履行期間：契約締結日から令和6年2月29日まで										