

未定稿（取扱注意）

土木交通・警察・企業常任委員会
令和5年（2023年）7月7日（金）
土木交通部道路整備課

主要地方道大津能登川長浜線（馬場・上砥山工区）の開通予定について

（事業概要）

本事業は、地域の発展や防災に寄与する広域道路ネットワークの構築と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を目的として、岡本町南交差点から上砥山ランプまでのバイパスを整備するものです。

国道1号栗東水口道路と接続することから国土交通省と連携して進めております。

（報告事項）

令和6年春の全線開通を目標に進めてきましたが、用地買収の難航や軟弱な土質への対策等により遅れが生じたこと、また、部分開通による周辺交通への影響を考慮し、区間を分割して次のとおり開通予定時期を見直しました。

岡本町南交差点 ～ 山寺ランプ : 令和6年度末

山寺ランプ ～ 上砥山ランプ : 令和7年秋（国施工区間と同時）

