

# 草津市地域公共交通計画策定スケジュール

【審2-1】

実施内容		令和5年度									
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業者契約<交通計画策定業務>		契約	策定業務								
(1) 上位計画・関連計画との整合に向けた整理			関連整理・計画策定								
(2) 地域現状の調査・分析			調査・現況整理								
(3) 地域公共交通に関する現況調査・分析			調査・現況整理								
(4) 公共交通に関する意向調査	① 住民意向調査		調査準備	アンケート調査		集計・分析					
	② 公共交通利用者調査		調査準備	調査							
	③ 地域住民意見交換会		調査準備	調査				意見聴取			
	④ 集客施設利用者調査		事業所調整	調査							
	⑤ 目的地となり得る事業所ヒヤリング調査		調査準備	調査							
	⑥ 交通事業者等事業者アンケート調査		事業所調整	調査							
	⑦ 関連事業者アンケート調査		事業所調整	調査							
(5) 公共交通に関する課題抽出・整理					課題抽出・整理						
(6) 本市における公共交通の在り方の整理						将来像検討					
(7) 地域公共交通計画の目標・数値指標の検討						数値目標検討・整理		適宜更新			
(8) 目標達成に向けた具体的な施策の検討						具体策検討・整理		適宜更新・計画案作成			
(9) 地域連携サポートプラン協定書に基づく提案書			提案書交付式								
(10) 地域公共交通計画(案)の策定				計画構成検討		計画素案作成		適宜更新・計画案作成			
(11) 交通事業者との連携						協議・相談					
(12) パブリックコメント						部長会議・議会説明		パブコメ			
(13) 地域公共交通会議の開催			計画方針		骨子案		計画素案			策定	
(14) 部長会議、総括副部長会議			計画方針等			中間協議等		計画確定			
(15) 議会			報告				報告		報告		

交通計画策定

● 調査結果を住民と共有